

BP GRAPHIQUE

Cergy projet BP Phase 2

Construction de 3 TSM + construction système assainissement rudimentaire + focus groupe femme & diag approf + suivi phase 2 + retrait bidons

	Euros	% budget total
ACHAT DES MATERIAUX : planches, assise toilettes, visserie, bidons, etc.	3 223	27%
PRESTATIONS DE SERVICE EXTERIEUR : retrait bidons, location véhicule, valorisation matière	3 320	28%
RESSOURCES HUMAINES POUR LA CONSTRUCTION : menuisier spécialisé en toilettes sèches	1 320	11%
RESSOURCES HUMAINES ACCOMPAGNEMENT : diagnostic technique et ingénierie sociale	2 628	22%
DEPLACEMENTS ET SUIVI TERRAIN : aller-retour menuisier spécialisé sur Paris, transport vers le campement, logement	617	5%
GESTION COURANTE/ FRAIS DE FONCTIONNEMENT : imprévus, etc	892	7%
TOTAL	12 000	100%

